

## **Bisakah Venue Porprov Riau Dipergunakan, Sementara Waktu Tinggal Beberapa Bulan Lagi**

**REPLIZAR - KUANSING.INDONESIASATU.ID**

Apr 20, 2022 - 10:18



*Plt Kabid Sarana dan prasarana Dikpora Yusrizal Zuhri, ST*

Kuansing, Riau - Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Riau yang akan berlangsung di Kabupaten Kuantan Singingi, tinggal beberapa bulan lagi (digelar November). Tetapi masih ada beberapa venue, yang belum selesai

pengerjaannya, dan harus dilaksanakan pada tahun ini juga.

Venue Cabang Olahraga (Cabor) Atletik ini, berada di Lapangan Limuno Teluk Kuantan, yang masih tersisa sekitar 74 % karena yang telah selesai baru sekitar 26 %.

" Pengerjaannya baru sekitar 26 %n masih tersisa sekitar 74 %, akan dilanjutkan kembali tahun ini dengan anggaran Rp. 5,7 Milyar. Pengerjaannya meliputi Pemasangan tiga buah Athletic Track Line (Garis Lintasan Atletik)," ungkap Plt Kadis Dikpora H. Masrul Hakim melalui Plt. Kabid Sarana dan Prasarana Dikpora Kuansing, Yusrizal Zuhri ST ketika dihubungi diruang kerjanya, Selasa (19/4/22).

Selain proyek lintasan atletik, sejumlah venue Porprov Riau lainnya yang juga masih terbengkalai, seperti venue bola basket, venue tenis lapangan dan venue sepakbola," sebutnya.

" Untuk Venue Tenis Lapangan, Basket dan Sepakbola memang belum selesai secara keseluruhannya, dan masih tersisa sekitar 6 % (masa finishing) per tanggal 31 Desember lalu," ujarnya.

Untuk hal ini, Katanya, masih menunggu hasil audit atau pemeriksaan dari BPK, karena saat ini masih diperiksa BPK. Apabila telah selesai hasil audit BPK, sudah barang tentu telah bisa dilanjutkan pengerjaannya," imbuhnya.

Dirinya yakin dan percaya, bahwa pengerjaan seluruh Venue ini dapat selesai, dan bisa dipergunakan untuk Porprov Riau. "Insyaallah bisa selesai tepat waktu, dan dapat digunakan pada Porprov Riau nanti," tuturnya. (Replizar)\*\*\*